

Analisa Kebutuhan RMPM

Ring Warna Kuning (ITB00021)

Serapan Material	2025-06-01	2025-07-01	2025-08-01	2025-09-01	2025-10-01	2025-11-01	2025-12-01	2026-01-01	2026-02-01	2026-03-01	2026-04-01	2026-05-01	2026-06-01	2026-07-01	2026-08-01	2026-09-01	2026-10-01	2026-11-01	Total	AVG Aktual Pemakaian
Aktual pemakaian	5,931.00	11,862.00	0.00	9,885.00	1,977.00	11,862.00	1,977.00	5,814.00												6,260.50
Rencana kebutuhan material							0.00	5,931.00	7,908.00	5,931.00	5,931.00	7,908.00	5,931.00	7,908.00	5,931.00	7,908.00	5,931.00	7,908.00	75,126.00	
Outstanding PO																				0.00
Stok Available							32,445.00													32,445.00
Project QOH								26,514.00	18,606.00	12,675.00	6,744.00	33,536.00	27,605.00	19,697.00	13,766.00	5,858.00	13,839.00	5,931.00		
Rencana kedatangan												34,700.00					13,912.00			
Rencana pemesanan													13,912.00						13,912.00	

KETEPATAN WAKTU PENGAJUAN SPB

Material Stock Onhand saat SPB	32,445.00	
Kuantiti Outstanding PO/SPB	0.00	
Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	6,260.50	
Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	6,590.00	
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual Serapan Material 6 bulan terakhir	5.18	Bulan
Coverage Material Stok Onhand (bulan) berdasarkan Average/bulan Serapan Material berdasarkan ROFO 6 bulan	4.92	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan Aktual serapan material 6 bulan terakhir	10.73	Bulan
Coverage Material Stok Onhand + SPB (bulan) berdasarkan Average/bulan ROFO 6 bulan	10.19	Bulan

KETEPATAN KUANTITAS SPB

Kuantitas material yang di SPB	34,700.00	
Estimasi Onhand stok saat ETA material	4,767.00	
Average/bulan serapan material berdasarkan Forecast 6 bulan saat ETA material	6,919.50	
Estimasi Onhand stok saat ETA material berdasarkan average aktual serapan 6 bulan terakhir	42,103.00	
Coverage Onhand stok saat ETA (bulan) berdasarkan aktual serapan 6 bulan terakhir	6.73	Bulan
Coverage Onhand stok saat ETA (bulan) berdasarkan ROFO 6 bulan	6.39	Bulan